

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"

Број: 03-245/19

Датум: 19. 07. 2019 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца:	Установа "Спортски центар" Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Војвођанска бб, 362410 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Остало
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на инвестиционом одржавању фудбалског терена у Врњцима.

Ознака из ОРН:

45000000-грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	18.333.969,00 динара без ПДВ 22.000.762,80 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извођење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом, моделом уговора, односно чл. 8 Уговора о јавној набавци, бр.03-245/19 од 03.05.2019.године и Анекса 1 Уговора бр. 03-245/19 од 04.07.2019.год.

Чл. 8 став 1. Уговора гласи:

"Рок за извођење радова се може продужити на основу образложеног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора:

1. у случају прекида радова који траје дужи од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

2. у случају елементарних непогода и дејства више силе;

3. у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач."

Сходно Захтеву Извођача, бр. 02-463/19 од 15.07.2019.год., сагласности надзорног органа бр.02-463/19-1 од 15.07.2019.године, и сагласности и Наручиоца бр. 02-468/19 од 19.07.2019.године, извршиће се анексирање Уговора тако да се дозвољава продужетак рока за извођење радова за петнаест (15) календарских дана. Продужење рока за извођење радова је последица решавања проблема снабдевања заливног система неопходним притиском и протоком воде који је потребан како би се извршила провера исправности напавана истог, након чега би било могуће инсталитати бусен. Предње наведено, довело је до прекида радова који је трајао дужи од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача.

Остале информације: